



Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe

28. Januar 2026

Kreditbewilligung der Gemeindeversammlung vom 08.06.2017	CHF	693'000.00	✓
	CHF	693'000.00	

Zusammenstellung der Ausgaben:

2017 - 2025 Gemäss Kontoauszüge CHF 651'088.55

Total Ausgaben CHF 651'088.55 ✓

Kreditgegenüberstellung:

Kreditbewilligung CHF 693'000.00
Total Ausgaben CHF 651'088.55

Restkredit CHF 41'911.45 ✓

28.1.26

Kontoauszug

2017

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 66'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 4'904.15		Verfügbar: 61'095.85		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe		Vorjahr Budget: 0.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 0.00		Verfügbar: 0.00		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
15.12.2017	23.01.2018	22.01.2018	2934	20000.01	2'551.00		2'551.00	Emch + Berger AG, Solothurn - 1. Akontorechnung	FIB	33 IR	204.10	12.17
05.12.2017	06.02.2018	05.02.2018	2966	20000.01	2'353.15		4'904.15	Bolliger & Co. AG, Grenchen - Spühl- und Kanalfensterarbeiten	FIB	33 IR	188.25	12.17
Anzahl Buchungen:		2	Total:		4'904.15	0.00	4'904.15				392.35	

Kontoauszug

2018

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 139'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 63'808.85		Verfügbar: 75'191.15		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe		Vorjahr Budget: 66'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 4'904.15		Verfügbar: 61'095.85		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
30.04.2018	12.06.2018	11.06.2018	1116	20000.01	4'838.30		4'838.30	Emch + Berger AG, Solothurn - Honorarrechnung	FIB	33 IR	372.55	06.18
19.12.2018	22.01.2019	21.01.2019	3036	20000.01	55'339.25		60'177.55	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Sanierungsarbeiten 2018	FIB	33 IR	4'261.10	12.18
20.12.2018	22.01.2019	21.01.2019	3037	20000.01	3'631.30		63'808.85	Emch + Berger AG, Solothurn - Honorar	FIB	33 IR	279.60	12.18
Anzahl Buchungen:		3	Total:		63'808.85	0.00	63'808.85				4'913.25	

Kontoauszug

2019

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 117'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 84'651.00		Verfügbar: 32'349.00		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe		Vorjahr Budget: 139'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 63'808.85		Verfügbar: 75'191.15		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
24.04.2019	21.05.2019	20.05.2019	0951	20000.01	1'449.75		1'449.75	Bolliger & Co. AG, Grenchen - Spül- und Kanalfensterarbeiten 2019	FIB	33 IR	111.65	06.19
31.12.2019	04.02.2020	03.02.2020	2970	20000.01	14'660.50		16'110.25	Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau - Kanalsanierungen 2019	FIB	33 IR	1'128.85	12.19
31.12.2019	04.02.2020	03.02.2020	2972	20000.01	57'458.65		73'568.90	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierungen 2019	FIB	33 IR	4'424.30	12.19
31.12.2019	24.02.2020	17.02.2020	3030	20000.01	11'082.10		84'651.00	Emch + Berger AG, Solothurn - Kanalsanierungen 2019	FIB	33 IR	853.30	12.19
Anzahl Buchungen:		4	Total:		84'651.00	0.00	84'651.00				6'518.10	

Kontoauszug

2020

GLD: 7201	Abwasserbeseitigung SF	Budget: 108'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 59'826.70	Verfügbar: 48'173.30							
Konto: 7201.5032.11	Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr	Budget: 117'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 84'651.00	Verfügbar: 32'349.00							
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
20.02.2020	07.04.2020	06.04.2020	0594	20000.01	2'437.90		2'437.90	Bolliger & Co. AG, Grenchen - Spül- und Kanalfernseharbeiten 2020	FIB	33 IR	187.70	03.20
06.10.2020	03.11.2020	26.10.2020	2182	20000.01	38'797.85		41'235.75	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierungen 2020	FIB	33 IR	2'987.45	12.20
31.12.2020	27.01.2021	26.01.2021	2907	20000.01	10'202.65		51'438.40	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierung 2020	FIB	33 IR	785.60	12.20
31.12.2020	10.02.2021	26.01.2021	2913	20000.01	8'388.30		59'826.70	Emch + Berger AG, Solothurn - Honorarrechnung Kanalsanierungen nach GEP	FIB	33 IR	645.90	12.20
Anzahl Buchungen:		4	Total:		59'826.70	0.00	59'826.70				4'606.65	

Kontoauszug

2021

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 127'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 72'748.05		Verfügbar: 54'251.95		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr		Budget: 108'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 59'826.70		Verfügbar: 48'173.30		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
08.09.2021	05.10.2021	20.09.2021	1975	20000.01	1'682.65		1'682.65	Emch + Berger AG, Solothurn - Kanalsanierungen	FIB	33 IR	129.55	09.21
31.12.2021	01.02.2022	31.01.2022	3148	20000.01	71'065.40		72'748.05	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierungen	FIB	33 IR	5'472.05	12.21
Anzahl Buchungen:		2	Total:		72'748.05	0.00	72'748.05				5'601.60	

Kontoauszug

2022

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 136'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 151'708.85		Überzug: -15'708.85		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr		Budget: 127'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 72'748.05		Verfügbar: 54'251.95		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
25.03.2022	20.04.2022	19.04.2022	0726	20000.01	9'043.20		9'043.20	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Honorarrechnung	FIB	33 IR	696.35	03.22
30.06.2022	26.07.2022	11.07.2022	1491	20000.01	5'485.95		14'529.15	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Honorarrechnung	FIB	33 IR	422.40	06.22
30.06.2022	26.07.2022	18.07.2022	1622	20000.01	31'113.15		45'642.30	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierungen	FIB	33 IR	2'395.70	06.22
14.07.2022	09.08.2022	18.07.2022	1623	20000.01	5'937.30		51'579.60	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierungen	FIB	33 IR	457.15	09.22
26.09.2022	25.10.2022	24.10.2022	2414	20000.01	1'842.90		53'422.50	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Ersatz Kanalisation Hölzliweg	FIB	33 IR	141.90	09.22
14.10.2022	08.11.2022	02.11.2022	2473	20000.01	419.80		53'842.30	CH Regionalmedien AG, Aarau - Inserat "Absenkung Grundwasser"	FIB	33 IR	32.30	12.22
30.09.2022	29.11.2022	28.11.2022	2752	20000.01	8'715.70		62'558.00	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Schlussrechnung Kanalsanierungen	FIB	33 IR	671.10	12.22
21.11.2022	20.12.2022	28.11.2022	2753	20000.01	2'071.40		64'629.40	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierung nach GEP Etappe 2022	FIB	33 IR	159.50	12.22
05.12.2022	30.12.2022	12.12.2022	2862	20000.01	2'735.55		67'364.95	Amt für Umwelt, Solothurn - Bewilligung Grundwasserabsenkung Hölzliweg	FIB			
02.12.2022	30.12.2022	19.12.2022	2969	20000.01	112.45		67'477.40	CH Regionalmedien AG, Aarau - Inserat "Verkehrsbeschränkung"	FIB	33 IR	8.65	12.22
28.11.2022	30.12.2022	22.12.2022	3018	20000.01	975.00		68'452.40	Amt für Verkehr und Tiefbau, Solothurn - Bewilligung Hauptstrasse	FIB			
31.12.2022	24.01.2023	16.01.2023	3152	20000.01	650.00		69'102.40	ZASE Zweckverband Abwasserregion, Zuchwil - Hölzliweg Einleitung Fremdwasser in Kanalisation	FIB	33 IR	50.05	12.22
23.12.2022	17.01.2023	16.01.2023	3158	20000.01	898.00		70'000.40	Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich - Hölzliweg Bauherrenhaftpflichtversicherung	FIB			
31.12.2022	28.02.2023	30.01.2023	3260	20000.01	81'708.45		151'708.85	Sutter Bauunternehmung AG, Hetschli - Akontozahlung	FIB	33 IR	6'291.55	12.22
Anzahl Buchungen:		14	Total:		151'708.85	0.00	151'708.85				11'326.65	

Kontoauszug

2023

GLD: 7201	Abwasserbeseitigung SF	Budget: 141'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 145'520.60	Überzug: -4'520.60							
Konto: 7201.5032.11	Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr	Budget: 136'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 151'708.85	Überzug: -15'708.85							
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
30.06.2023	08.08.2023	07.08.2023	1650	20000.01	21'838.75		21'838.75	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierung	FIB	33 IR	1'681.60	06.23
11.08.2023	05.09.2023	21.08.2023	1786	20000.01	4'629.90		26'468.65	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierung GEP Etappe 23	FIB	33 IR	356.50	09.23
11.08.2023	05.09.2023	21.08.2023	1787	20000.01	7'309.15		33'777.80	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierung GEP-Etappe 2023	FIB	33 IR	562.80	09.23
08.09.2023	03.10.2023	02.10.2023	2180	20000.01	7'692.80		41'470.60	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - GEP Stufe 3 - Etappe 2022	FIB	33 IR	592.35	09.23
29.09.2023	07.11.2023	30.10.2023	2335	20000.01	18'450.90		59'921.50	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierung 2023	FIB	33 IR	1'420.70	09.23
11.10.2023	07.11.2023	03.11.2023	2404	20000.01	1'469.00		61'390.50	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierung GEP23	FIB	33 IR	113.10	12.23
08.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	2793	20000.01	778.10		62'168.60	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Ersatz Kanalisation Hölzliweg	FIB	33 IR	59.90	12.23
05.12.2023	19.12.2023	18.12.2023	2798	20000.01	11'142.05		73'310.65	Nyffeler Roger, Rechterswil - Ersatz Kanalisation Hölzliweg	FIB	33 IR	857.95	12.23
17.10.2023	19.12.2023	18.12.2023	2799	20000.01	72'209.95		145'520.60	Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau - Ersatz Kanalisation 3. Etappe Hölzliweg	FIB	33 IR	5'560.15	12.23
Anzahl Buchungen:		9	Total:		145'520.60	0.00	145'520.60				11'205.05	

Kontoauszug

2024

GLD: 7201	Abwasserbeseitigung SF	Budget: 114'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 22'600.85	Verfügbar: 91'399.15							
Konto: 7201.5032.11	Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr	Budget: 141'000.00	Nachträge: 0.00	Kontosaldo: 145'520.60	Überzug: -4'520.60							
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
31.10.2024	18.12.2024	16.12.2024	2968	20000.01	15'103.50		15'103.50	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierungen - Stufe 3- Etappe 2024	FIB	33 IR	1'223.40	12.24
29.11.2024	29.12.2024	18.12.2024	3032	Diverse	2'567.75		17'671.25	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierung	FIB	33 IR	208.00	12.24
11.12.2024	14.01.2025	20.12.2024	3064	20000.01	138.75		17'810.00	Amt für Verkehr und Tiefbau, Zuchwil - Fremdwasserermessungen Kanalisation	FIB	33 IR	11.25	12.24
31.12.2024	11.02.2025	03.02.2025	3328	20000.01	4'929.60		22'739.60	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Kanalsanierung Stufe 3	FIB	33 IR	399.30	12.24
31.12.2024	31.12.2024	20.02.2025	3395	Diverse	-138.75		22'600.85	Amt für Verkehr und Tiefbau, Zuchwil - Fremdwassermessungen Kanalisation	FIB	33 IR	-11.25	12.24
Anzahl Buchungen:		5	Total:		22'600.85	0.00	22'600.85				1'830.70	

Kontoauszug

2025

GLD: 7201		Abwasserbeseitigung SF		Budget: 0.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 45'319.50		Überzug: -45'319.50		
Konto: 7201.5032.11		Sanierung Kanalisationsleitung 3. Etappe Vorjahr		Budget: 114'000.00		Nachträge: 0.00		Kontosaldo: 22'600.85		Verfügbar: 91'399.15		
Bel-Datum	Val-Datum	Buch-Dat	Beleg-Nr	GegenKonto	Soll	Haben	Saldo	Buchungstext	Herk.	MwSt	Betrag	Abr.Qu.
30.05.2025	25.06.2025	10.06.2025	1361	20000.01	3'294.65		3'294.65	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalreinigung Blumenweg	FIB	33 IR	266.85	06.25
11.09.2025	08.10.2025	30.09.2025	2436	20000.01	1'295.40		4'590.05	Amt für Umwelt, Solothurn - Gebühren Blumenweg	FIB	33 IR	104.95	09.25
29.09.2025	29.10.2025	21.10.2025	2589	20000.01	1'173.75		5'763.80	Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich - techn. Versicherung	FIB	33 IR	95.05	09.25
30.10.2025	26.11.2025	13.11.2025	2808	20000.01	54.20		5'818.00	ZASE Zweckverband Abwasserregion, Zuchwil - Fremdwassergebühr	FIB	33 IR	4.40	
31.12.2025	21.01.2026	20.01.2026	3451	20000.01	1'839.50		7'657.50	Emch+Berger AG Solothurn, Solothurn - Ersatz Kanalisation	FIB	33 IR	149.00	
31.12.2025	21.01.2026	20.01.2026	3482	20000.01	14'208.30		21'865.80	KFS Kanal-Service AG, Oensingen - Kanalsanierung	FIB	33 IR	1'150.85	
31.12.2025	31.12.2025	28.01.2026	3536	20470.01	23'453.70*		45'319.50	Abgrenzung: Künti AG, Strassenbau, Koppigen - Sanierung Kanalisation Blumenweg	FIB	33 IR	1'899.75	
Anzahl Buchungen:		7	Total:		45'319.50	0.00	45'319.50				3'670.85	